

12/05/25

- **Général :**

- Version 7.7 / PHP (Mise en ligne mi-mai) :
 - Bascule de 41 clients sur GIT fait, le reste à faire
 - Bascule de 5 clients sur la branch PHP
- SAGE :
 - Il ne manque que les nomenclatures
- Site Hygup
 - En attente d'un retour clients pour le nouveau Site WP
 - En attente retour pour la modif du site actuel car le devis était trop gros
- EBP :
 - Thomas est en charge de cette partie à la mi-juin => Doit être prêt pour septembre
- Transfert 50 clients Obyo Niort à Papyra ?

- **Quentin**

- A fait :
 - Continuer migration noms de domaine (plus je me rapprocherai de la fin, plus ça demandera de temps car je devrais contacter chaque client pour leur nom de domaine car on a pas la main dessus, les domaines actuellement transférés sont ceux sur lesquels nous avons la main)
 - Doc restauration de backup bdd sql sur serveur local (besoin de créer un utilisateur dédié et tester)
- Vas faire :
 - Continuer migration noms de domaine (plus je me rapprocherai de la fin, plus ça demandera de temps car je devrais contacter chaque client pour leur nom de domaine car on a pas la main dessus, les domaines actuellement transférés sont ceux sur lesquels nous avons la main)
 - Doc restauration de backup bdd sql sur serveur local (besoin de créer un utilisateur dédié et tester)

- **Souriya**

- A fait :
 - Déploiement de la MAJ du service à distance (par hugues) => A faire
 - Bugs PHP
 - TCconcept => frais de port Néo sur site publique => A publier
- Vas faire :
 - Bugs PHP
 - Déploiement de la MAJ du service à distance (par hugues)
 - Permettre substitution mm si pas a épuisement
 - Modifier service par rapport au serveur qui c'était arrêté

- **Thomas**

- A fait :

- Voir comment gérer les arts obsolètes qui sont maintenant envoyés => A faire
- ~~Dev Cleaning pour les nouveaux clients => ok~~
- ~~Intégration du nouveau plugin WP DEphi, DK, Devlaeminck =>ok~~
- Prendre contact avec PH pour le site Web => A faire
- Vas faire :
 - dev cleaning
 - Prendre contact avec PH pour le site Web
 - Voir comment gérer les arts obsolètes qui sont maintenant envoyés
- **Valentin**
 - A fait :
 - Refonte de la vue client / users
 - logo footer / header sur MDV
 - Vas faire :
 - Retravailler refonte du catalogue sur le backoffice
- **Hugues**
 - A fait :
 - Refact du CSS des déclinaisons
 - Ajout des attribut à image sur les packs
 - Suppression du message d'alerte sur le manager pour les pack et les gammes (si non commandables par rapport à un client)
 - Correction Bug search sur touch
 - Détection des erreurs > prixht8 ou prixht9 = null
 - Suppression de comodis dans le carrousel sur le site Heegeo
 - Vas faire :
 - Pack
 - tache de la v7.7.0
 - **Abandon**
 - **Gestion Exclus/inclusion des familles => Abandon**
 - **Question :**
 - **Un représentant peut éditer un lot ?**
- **Bruno**
 - A fait :
 - Relancer hygierun pour formation Cleaning.
 - Test de la Branch Preprod pour MAJ
 - Formation Business Obyo
 - Rappeler sodipec pour plan Sage /autonome
 - ~~Relancer Hygup pour le devis 2 jours du site~~
 - Install cleaning chrysteins et ceetal
 - Vas faire :
 - tache a créer dans zoho enlever dash sur les imports des user (mettre touch)
- **Franck**
 - A fait :
 -
 - Vas faire :
 -

Revision #10

Created 12 May 2025 07:15:01 by Bruno

Updated 14 May 2025 11:48:16 by Bruno