

19/05/25

- **Général :**

- Version 7.7 / PHP (Mise en ligne mi-mai) :
 - Bascule de 81 clients sur GIT fait, le reste à faire
 - Bascule de 5 clients sur la branch PHP
- SAGE :
 - Il ne manque que les nomenclatures
- Site Hygup
 - En attente d'un retour clients pour le nouveau Site WP
 - En attente retour pour la modif du site actuel car le devis était trop gros
- EBP :
 - Thomas est en charge de cette partie à la mi-juin => Doit être prêt pour septembre
- Transfert 50 clients Obyo Niort à Papyra ?

- **Quentin**

- A fait :
 - Continuer migration noms de domaine (plus je me rapprocherai de la fin, plus ça demandera de temps car je devrais contacter chaque client pour leur nom de domaine car on a pas la main dessus, les domaines actuellement transférés sont ceux sur lesquels nous avons la main)
 - Doc restauration de backup bdd sql sur serveur local (besoin de créer un utilisateur dédié et tester)
- Vas faire :
 - Migration nom de domaine, relancer ceux qui ne m'ont pas répondu.
 - Migration "aswfrance.com" + site "wordpress.performance-hygiene" à planifier ce Vendredi (prévenir le prestataire)
 - Vraiment faire la doc de restauration bdd sql
 - RGPD
 - Refaire doc admin Dash en TOUCH

- **Souriya**

- A fait :
 - Bugs PHP
 - Déploiement de la MAJ du service à distance (par hugues) => a faire
 - Permettre substitution mm si pas a épuisement => a faire
 - Modifier service par rapport au serveur qui c'était arrêté => Correction du service qui redémarrait mal
 - Correction maj diff sage
 - Modif TC site public (frais de facturation)
- Vas faire :
 - Déploiement de la MAJ du service à distance (par hugues)
 - Permettre substitution mm si pas a épuisement

- **Thomas**

- A fait :
 - dev cleaning
 - Prendre contact avec PH pour le site Web => A faire
 - Voir comment gérer les arts obsolètes qui sont maintenant envoyés
- Vas faire :
 - Rappeler PH
 - voir avec sou pour art obsolètes

- **Valentin**

- A fait :
 - Retravailler refonte du catalogue sur le backoffice
- Vas faire :
 - Ecole

- **Hugues**

- A fait :
 - Pack (Mise à jour visuel)
 - tache de la v7.7.0
 - Notif en php
 - Suppression des filtre sur les client
- Vas faire :
 - Checker sur preprod les gammes
 - Tenter d'ajouter les pack au panier (v0)

- **Bruno**

- A fait :
 - Relancé Maitena
 - Programmer la formation cleaning Ceetal (22/05) / Christeyns (26/05) / hygierun (03/06)
 - Mise en place des DNS ceetal
 - Relancé christeyns pour DNS
 - 1er contact Mosconi pour Business (interface Néo prête)
- Vas faire :
 - DNS christeyns (en attente retour après relance)
 - Formation ceetal fin jeudi matin
 - Prévoir install Business Mosconi
 - Test de la Branch Preprod pour MAJ

- **Franck**

- A fait :
 -
- Vas faire :
 -